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SÖZLEŞME 

 
 

1. TARAFLAR ve TANIMLAR 
 

1.1. TFF: İşbu sözleşme bir tarafta “”İstinye Mah., Darüşşafaka Cad., No:45, Kat 2-3, 
İstinye -  İstanbul” adresinde mukim Türkiye Futbol Federasyonu (Bundan böyle 
“TFF” olarak anılacaktır)  ile diğer taraftan; 
 

1.2. YÜKLENİCİ: “………………………………………………………..” adresinde mukim 
…………………………………..  (Bundan böyle “YÜKLENİCİ” olarak ve TFF ile YÜKLENİCİ 
birlikte bundan sonra birlikte Taraflar olarak anılacaktır olarak anılacaktır) 
aralarında aşağıda belirtilen husus ve şartlarda anlaşmışlardır.  
 

1.3. İşbu sözleşmede yer alan tüm süreler takvim günüdür. 
 

 
2. SÖZLEŞME KONUSU 

 
 

2.1. Van İl Emniyet Müdürlüğü ile TFF arasında gerçekleştirilen görüşmelerle 
belirlenmiş 2 ilçede yer alan (Bundan böyle İŞYERİ olarak anılacaktır.) ve aşağıda 
ebatları belirtilen sahalarda altyapı, tel örgü sistemi, sentetik çim serimi, 
aydınlatma ve saha üstü ağlarının yapım işinin; işbu Özel İdari Şartname ile birlikte 
değerlendirilen Özel Teknik Şartname, Sözleşme Taslağı ve diğer ihale 
dokümanlarına uygun olacak şekilde BİRİM FİYAT ESASLI ANAHTAR TESLİM 
GÖTÜRÜ BEDEL ile kullanıma hazır hale getirilmesidir.      

 
a. Van İli, Merkez İlçe (32 m. x 48 m.) 
b. Van İli, Edremit İlçesi (35 m. x 50 m.) 

 
2.2. TFF’nin 2.1’de belirtilen sahaların altyapı, çevre tel örgü, sentetik çim, saha üstü 

ağ, aydınlatma uygulamalarının YÜKLENİCİ tarafından gerçekleştirilmesi sözleşme 
konusu kapsamındadır. 

 
3. YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  

 
3.1. ALTYAPI UYGULAMASI 

 
3.1.1 Madde 2.1. de belirtilen sahalar için aşağıda teknik özellikleri belirtilmiş olan 

altyapı uygulaması YÜKLENİCİ tarafından gerçekleştirilecektir.  
 

3.1.2 Çevre Hatıl Betonu için saha etrafına 30 cm genişliğinde 60 cm derinliğinde kalıp 
bağlanacaktır.  İçerisine 8 ve 12 Q luk demir çubuklar kullanılarak donatı 
yapılacaktır. Çevre beton hatıl içerisine (teraziye alınarak) 101.6 mm x 3mm 
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boru veya 100 mm. PVC borular kılavuz olarak yerleştirilecektir. Bu kılavuz 
boruların içerisine 88.9 mm x 3mm borular yerleştirilecektir. Ankraj boruların 
boyu 40 cm-50 cm olacaktır. Çevre kalıplarına C 20 Hazır beton dökülecektir. 

 
3.1.3 YÜKLENİCİ’nin sunmuş olduğu altyapı m2 birim fiyatına çevre betonarme hatıl, 

mıcır, drenaj sistemi vb. dahil olup ayrıca altyapı uygulaması öncesinde 
yapılması gereken tüm masraflar da malzeme ve iş makinesi temini, nakliye, 
işçilik, döküm vb. m2 fiyatına dahildir. Altyapı işinin kapsamı ekli Özel Teknik 
Şartname ile ekli Tip Proje Paftalarında belirtilmekte olup, söz konusu altyapı 
işinin Yüklenicinin teklif edeceği sentetik çim ürüne uygunluğunu teyit etmiştir. 

 
3.1.4 Sentetik çim yüzeyli futbol sahası aplikasyon planı dikkate alınarak, makine ile 

kazısı yapılacak ve daha sonra ince tesviyesi yapılacaktır. Proje kotlarına 
getirilen alan ağır tonajlı, çift tandemli, vibrasyonlu silindirle iyice 
sıkıştırılacaktır. Drenaj projesine göre futbol sahasının çevre kanalları, 
projesinde belirtilen yerden -40 cm derinlikten başlamak suretiyle, 50-70 cm 
genişliğinde trapez şeklinde tahliye yönüne doğru % 0,5 eğim verilerek açılacak 
ve ana drenaj rögarına bağlanacaktır. Drenaj projesine göre futbol sahasının iç 
kanalları, -30 cm derinlikten başlayarak, 30-50 cm genişliğinde trapez şeklinde 
çevre kanallarına doğru  % 1 eğim verilerek açılacak ve çevre drenaj kanallarına 
bağlanacaktır. İç kanallar drenaj projesinde belirtilen uzunlukta ve uzun 
kenarlarda 6 m aralıklarla çevre drenaj kanalına uygun açı ile açılacaktır. Drenaj 
kanalları kazısından çıkan malzemeler, ilgili Belediyenin gösterdiği hafriyat 
döküm sahasına dökülecektir. 

 
3.1.5 Açılan kanalların (iç ve çevre) taban yüzeyleri sıkıştırılıp meyline uygun olarak 

tesviye edildikten sonra kanal tabanlarına 5 cm kalınlığında 1-7 mm kum 
serilerek tesviye edilecektir. Çevre ve iç kanalların tamamına Ø100 mm PVC 
drenfleks delikli drenaj boruları döşenecektir. Drenaj borularının bağlantıları 
manşon, Y ve T çatal, dirsek kullanılarak yapılacaktır. Ana drenaj rögarından 
idarece gösterilen deşarj hattına bağlantı yapılacaktır. 

    
3.1.6 Drenaj borularının montajını ve rögarların imalatının bitirilmesine müteakip 

drenaj kanalları, kanal üst seviyelerine kadar özellikleri itibari ile projeye uygun  
4 nolu (40 mm çaplı) mıcırla doldurulacaktır. 

 
3.1.7 Kanalların doldurulmasından sonra projede gösterilen futbol sahası alanına alt 

yapı detay kesitinde belirtilen ölçü değerlerine göre 20 cm kalınlığında 2 - 3 
nolu kırma taş (20 – 30  mm çaplı) ile projesinde belirtilen kotlarına uygun 
olarak makine ile serilerek silindirle vibrasyon yapılmadan enine ve boyuna 
olmak üzere sıkıştırılacaktır. 

 
3.1.8 Orta Tabaka; FIFA 1 Yıldız özelliklerine haiz sentetik çim ürünün gerektirdiği 

teknik özelliklere uygun 1-2 nolu kırma taş (5-15 mm çaplı) projede gösterilen 
futbol sahasına 10 cm kalınlığında olmak üzere projesinde belirtilen kotlarına 
uygun olarak, 2 m aralıklarla yerleştirilmiş mastar kalıplar arasına el arabaları ile 
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taşınacak ve elle mastarlanmak suretiyle serilecektir. Mastarlama sırasında 
sahaya kesinlikle araç sokulmayacaktır. Malzeme serimi tamamlandıktan sonra 
mastarlar sökülecek, yerleri aynı malzeme ile doldurularak tesviye edilecek ve 
saha sulanarak serilen malzeme enine ve boyuna olmak üzere silindir ile bandaj 
izi bırakılmadan sıkıştırılacaktır. 

 
3.1.9 Üst Tabaka FIFA 1 Yıldız özelliklerine haiz sentetik çim ürünün gerektirdiği 

teknik özelliklere uygun 0-1 nolu kırma taş (02-12 mm çaplı) projede gösterilen 
futbol sahasına 10 cm kalınlığında olmak üzere projesinde belirtilen kotlarına 
uygun olarak, 2 m aralıklarla yerleştirilmiş mastar kalıplar arasına el arabaları ile 
taşınacak ve elle mastarlanmak suretiyle serilecektir. Mastarlama sırasında 
sahaya kesinlikle araç sokulmayacaktır. Malzeme serimi tamamlandıktan sonra 
mastarlar sökülecek, yerleri aynı malzeme ile doldurularak tesviye edilecek ve 
saha sulanarak serilen malzeme enine ve boyuna olmak üzere ağırlığı 5000 kg 
çift tandemli silindir ile bandaj izi bırakılmadan sıkıştırılacaktır. 

 
3.1.10 Bu aşamada FİFA’nın akredite ettiği bir laboratuar yetkilisi tarafından altyapı 

uygunluk (ondülasyon) testi yapılacaktır. Düzenlenecek rapor idareye 
sunulacaktır. Bu testin olumlu olması halinde halı serimine geçilecektir. 
 
 

3.2. TEL ÖRGÜ SÜSTEMİ UYGULAMASI 
 
3.2.1 Ekli projeye uygun olarak hazırlanacak betonarme çevre ve destek hatılları 

içerisine 101.6 mm x 3mm siyah boru ya da 100 mm. Çaplı PVC kılavuz borular 
YÜKLENİCİ tarafından yerleştirilecektir. Saha, çevre tel örgü sistemi 
uygulamasına hazır duruma getirilecektir. Bu altyapı üzerine aşağıda belirtilen 
özelliklerde demir karkas uygulaması YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. 

  
3.2.2 Sistemde kullanılacak tüm borular, TSE belgeli ve elektrostatik galvaniz kaplama 

olacaktır.   
 
3.2.3 Beton hatıl içerisine yerleştirilen 101.6 mm x 3mm boru / 100 mm. PVC 

boruların içerisine 88.9 mm x 3mm borular yerleştirilecektir. Ankraj boruların 
boyu 40 cm-50 cm olacaktır. Sahanın bitmiş halde üst kotu 5.50-5.60 m. 
olacaktır. 

 
3.2.4 Dikmelerin aks aralığı 3 mt. uzunluğunda olacak, yatayda 4 sıra 60.3 mm x 2.5 

mm boruların montajı yapılacaktır. 
 
3.2.5 Kalması durumunda dikmelerin üst açık uçları plastik tapalar ile kapatılacaktır. 

Tüm kenarlarda; her 4 aksta, 1 aksa çapraz 60.3 mm x 2.5 mm borular 
atılacaktır. 

 
3.2.6 Sahanın dört köşesinde, üst yan kenarlar birbirine, 60.3 mm x 2.5 mm boru ile 

(muska şeklinde) irtibatlanacaktır.  
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3.2.7 Sahanın uygun kenarına (sahanın genel mimari planına uygun) çift açılır, toplam 

3 mt. eninde kapı açılacaktır. Sahaların kısa ve uzun kenarlarında, her 4 aksta 1 
adet 88.9 mm x 3 mm ve h:6.50 m. destek borusu proje paftasında belirtilen 
şekilde imal edilerek tel örgü taşıyıcı dikmelerine bağlanacaktır. Destek 
borusunun en üstünde aydınlatma armatürü montajı yapılabilmesi için yatay 
lama demir bırakılacaktır. Bu destek borusunun üzerine tırmanılabilmesi için 
yatay çubuklar bırakılacaktır.  

 
3.2.8 Tüm sistemin kaynak yerleri, paslanmaya karşı Zinga sıvı çinko ile 

astarlanacaktır.  
 
3.2.9 Tüm demir karkas, montaj sonrasında RAL 6009 renk kodlu akrilik esaslı dış 

etkenlere dayanıklı boya ile 2 kat boyanacaktır. 
 
3.2.10 Yukarıda belirtilen demir karkas imalatının tamamlanmasından sonra TSE 

belgeli, göz   aralığı 5 cm., minimum 2.5 mm. kesitli galvaniz tel üzeri PVC kaplı 
(Sıcak PVC kaplama tercih edilmeyecektir) örgü çit teli ile sahanın etrafı 
çevrilecektir. 

 
3.2.11 Tel örgü sistemi, h:5.50 mt. karkasa tek parça olarak monte edilecektir. 
 
3.2.12 YÜKLENİCİ tarafından teklif mektubunda sunulan numuneye uygun …………… 

marka boru ve ……………… marka tel örgü ürünü kullanılacaktır.  
 
 
3.3. SENTETİK ÇİM UYGULAMASI 

 
3.3.1. Bu proje kapsamında YÜKLENİCİ tarafından teklif edilmiş olan FIFA Sertifikasını 

haiz …………………. ürün ve  FIFA 1 Yıldız Laboratuar test raporunda belirtilen 
(FIFA tolerans değerlerine uygun) miktarlarda dolgu malzemesi (kum ve SBR 
granül) kullanılacaktır. 

 
3.3.2. Söz konusu sahalardan, Van ili Merkez ilçesinde bulunan saha 30 m x 46 m 

ebadında saha çizgisi ile sınırlanacak olup sahanın uygulama ebadı 32 m. x 48 m. 
olacaktır. Van İli Edremit İlçesinde bulunan saha, 33 mt. x 48 mt. ebadında saha 
çizgisi ile sınırlandırılacak olup sahanın uygulama ebadı 35 m. x 50 m. olacaktır.  

 
3.3.3. TFF, Proje kapsamındaki sahalar için işin teslimi sonrasında belirleyeceği 

herhangi bir sahadan, tamamlanma tarihinden 1 ay içerisinde numune alma ve 
FIFA’ ya akredite bir laboratuarda DSC testi yaptırma hakkı saklıdır. Bu nedenle 
YÜKLENİCİ, üretici ise DSC testi için sahadan alınacak numunenin FIFA 
laboratuarında mevcut şahit numune ile karşılaştırılmasına izin vereceğini, 
yetkili temsilci olması durumunda ise üreticiden şahit numune ile 
karşılaştırılmanın yapılabilmesi için gerekli izinleri alacağını kabul, taahhüt ve 
beyan etmiştir. Gerekli izinlerin sağlanmaması ve/veya DSC test sonucunun 
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olumsuz olması durumunda söz konusu ürün sahadan kaldırılacak, TFF 
tarafından bedel ödenmeyecek, söz konusu saha sözleşmede belirtilen ürün ile 
yeniden yapılacaktır. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde TFF’ nin 
sözleşmeyi fesih teminatları irat kaydetme ve tazminat hakkı saklıdır. Herhangi 
bir sahanın DSC sonuç raporunun olumsuz çıkması durumunda TFF’nin daha 
önceden TFF’ye teslim edilmiş sahalardaki malzemeleri YÜKLENİCİ’ye iade ve 
ödemiş olduğu bedelleri geri alma hakkı saklıdır. 

 
3.3.4. TFF, bir veya daha fazla sahada uygulamanın iptaline ya da uygulama 

ebatlarında değişikliğe karar verebilir.  YÜKLENİCİ, uygulamanın iptal edilmesi 
nedeniyle o sahaya ilişkin ödemenin kendisine yapılmasını veya bu nedenle 
uygulama yapacağı sahaların bedelinde artırıma gidilmesini talep edemez. 

 
3.3.5.  YÜKLENİCİ, sahalardaki altyapı çalışmalarının tamamlanmasını müteakip en geç 

5 (Beş) gün içerisinde altyapı uygunluk raporunu TFF’ye sunmak zorundadır.  
 
3.3.6. YÜKLENİCİ, kumlama ve granül serme işlemini makine ile gerçekleştirilecektir. 
 
3.3.7. YÜKLENİCİ, uygulamayı gerçekleştirdiği tüm sahalarda, sahanın TFF’ye 

tesliminden sonraki 12 aylık süre içerisinde bir kez uygun makine ve ekipman 
kullanılarak bakım gerçekleştirecektir. Söz konusu bakım bedeli her bir saha için 
verilecek teklif tutarına dahildir. Firma saha teslimi sonrasında kullanıcı 
tarafından yapılması gereken günlük, haftalık ve aylık bakım programını içeren 
“bakım talimatı”nı kullanıcıya teslim edecek ve bu bakımlara ilişkin uzman 
personelce eğitim verecektir. Yıllık bakım sonrasında YÜKLENİCİ, kullanıcının 
bakım işlemlerine ve sahanın genel kondisyonuna yönelik rapor düzenlenecek 
ve TFF’ye sunacaktır.  

 
3.3.8. YÜKLENİCİ, FIFA talimatları gereğince sahada bulundurulması gereken fırça ve 

benzeri insan gücü ile kullanılabilecek ekipman listesini teklif mektubunda 
belirtecek olup bu ekipmanı saha tesliminde eksiksiz olarak kullanıcıya teslim 
edecektir. Bu ekipmanların bedelleri her bir saha için verilecek teklif tutarına 
dahil olacaktır.  

 
3.3.9. Proje kapsamındaki sahalar için 4 m. x 2 m. Ebadında, 1 çift alüminyum kale 

direği kullanılacaktır. Ürünlerin temini (Her saha için 1 çift) ve sahaya ankrajı 
(sabitleme işlemi) YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. Kale direği fiyatları her bir 
saha için verilecek teklif tutarına dahil olacaktır. Ankraj sistemi kale direğine 
oyuncu tarafından çekme kuvveti uygulansa dahi direğin devrilmeyeceği şekilde 
yapılacaktır.  

 
3.3.10. Firmalar garanti sürelerini belirten (minimum 5 yıl) garanti taahhütnamelerini 

teklif ekinde sunacaklardır. Bakımlarının kullanıcı tarafından usulüne uygun 
olarak yapılmış olması şartı ile garanti süresinde meydana gelebilecek hasarlar 
YÜKLENİCİ tarafından en geç 30 (Otuz) gün içerisinde bedelsiz tamir edilecektir. 
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3.4. Tel Örgü Üst Ağları Uygulaması 

 
3.4.1.  YÜKLENİCİ tarafından uygulanacak üst koruma ağı 66 numara Polyemit iplikten 

(beyaz)  yapılacak olup UV ışınlarına dayanıklı olmalıdır. 
 
3.4.2. Uygulanması planlanan üst koruma ağlarının göz aralıkları kara şeklinde imal 

edilip 15 cm.x 15 cm. göz araklıklı olacaktır. Montajın gergin ve aynı doğrultuda 
uygulanması esastır. 

 
3.4.3. Teklif mektubunda, kullanılacak olan tel örgü üst koruma ağlarının markası, 

modeli ve menşei belirtilecek olup, 30 cm. x 30 cm. ebadında arka yüzünde 
tanıtım etiketi bulunan numune teklif dosyasına eklenecektir. 

 
3.5. Aydınlatma Uygulaması 
 
3.5.1. Sahalar için kullanılacak aydınlatma armatürü ve malzemeler aşağıda belirtilen 

teknik özelliklere haiz olacaktır; 
- 400w gücünde, …….. marka, ………. Model Metal Halide simetrik projektör 

kullanılacaktır. 
- Projektör koruma sınıfı IP 65 olacaktır. 
- Projektör ayağı açı ayarlanabilir olacaktır. 
- Sahaların ortalama yatay lux değerleri minimum Eh : 210 lux olacaktır. 
- Sahalarda ayrıca aydınlatma direği kullanılmayacak olup tel çit sisteminde 

mevcut destek hatılı üzerinden aydınlatma yapılacaktır. 
- Çit üzerine destek ayakları yapılıp projektörler bu ayaklara montaj yapılacaktır.  
- Projektörlerin yerden yükseklikleri minimum 6.50 m. olacaktır. 
- Sistemde kullanılacak kablolar …….... marka olacaktır.  
- Her projektörden zemine kadar 3x2,5mm2 TTR Kablo çekilecektir. 
- Yer altı besleme kablosu olarak 4x6mm2 NYY Kablo kullanılacaktır. 
- 4x6mm2 NYY Yer altı besleme kablosu zemine gömülecektir. 
- 3x2,5mm2 TTR Kablolar zeminde 4x6mm2 NYY Kablo ile irtibatlandırılacaktır. 
- 4x6mm2 NYY Kablo saha kenarın bulunan pano ya girişleri yapılacaktır. 
- Sahada harici tip 1 ad pano olacaktır. 
- Pano galvaniz üzeri boyalı olup, üzeri şapkalı ve kilitli kapağı olacaktır. 
- Pano içerisinde sigortalar bulunacak olup, açma kapama işlemi buradan 

yapılacaktır. 
- Pano içerisinde kullanılacak şalt malzemeleri ………. marka olacaktır. 
- Panoya trafo ya da elektrik direğinden çekilecek enerji kablosu gerilim düşüm 

hesabı yapılarak kesiti ve metrajı belirlenecektir. 
- Topraklamalar panodan yapılacaktır. 
- Topraklama için yönetmeliklere uygun minimum 2 ad 1,5m topraklama çubuğu 

kullanılacaktır. 
- Kullanılan pano, kablo, vs malzemeler TSE-ISO Belgeli olacaktır. 
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3.6. YÜKLENİCİ’nin Genel Yükümlülükleri  
 
3.6.1. TFF’in sahalarda gerçekleştirilecek sentetik çim uygulamasını FIFA’ya akredite 

bir laboratuvara FIFA teknik kriterleri kapsamında test ettirme hakkı saklıdır.  
 
3.6.2. TFF, Projede yaşanabilecek gelişmeler nedeniyle herhangi bir ildeki uygulamayı, 

başka bir ilde gerçekleştirmeye ya da iller bazında bir veya daha fazla sahada 
uygulamanın iptaline karar verebilir. Uygulama yerinin değişmesi durumunda 
YÜKLENİCİ bildirilen yeni ilde uygulama yapacaktır. Malzemenin sevk edilmemiş 
olması durumunda; üretim merkezinin yeni ille mesafesi hesap edilir. 
Hesaplanan mesafe YÜKLENİCİ’nin ihale sırasında vermiş olduğu teklifte 
bulunan en yakın değere sahip il için teklif edilmiş birim fiyat üzerinden bedel 
hesabı yapılır. Sevkiyatın yapılmış olması durumunda sadece nakliye bedeli 
ödenir. YÜKLENİCİ, il değişikliği nedeniyle ek bir bedel talep etmemeyi, 
uygulamanın iptal edilmesi nedeniyle o sahaya ilişkin ödemenin kendisine 
yapılmasını talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 
3.6.3. Altyapı, sentetik çim, çevre tel örgü işine ait esaslar ekli Tip Proje Paftalarında 

(Ek 3) belirtilmekte olup, söz konusu altyapının sentetik çim ürüne uygunluğu 
YÜKLENİCİ tarafından teyit edilmiş ve Proje paftaları şirket kaşesi üzerine atılmış 
olan imza ile güvenlik ve teknik açıdan onaylanmıştır. Ayrıca YÜKLENİCİ sentetik 
çim uygulamasına başlamadan önce altyapıyı FIFA’ya akredite laboratuvar 
temsilcisi olan konusunda uzman bir firmaya saha kotlarını ve altyapıyı kontrol 
ettirilecek varsa gerekli düzeltmeleri yaptırarak altyapının sentetik çim 
uygulamasına uygun olduğuna dair yazılı rapor hazırlatarak TFF’ye uygulama 
öncesinde sunacaktır. İşbu rapor bedeli ile sahalar için teklif edilecek m2 birim 
fiyata dahil olacaktır.  

 
3.6.4. YÜKLENİCİ, malzemeyi şantiyeye getirdiği andan itibaren, işin bitim süresine 

kadar olan süreç için en az sözleşme bedeli tutarında “all risk” sigorta 
yaptıracaktır. YÜKLENİCİ sigortayı yaptırmaması halinde işe başlayamayacak ve 
geçen her gün için işbu sözleşmenin 13. maddesinde yer alan ceza-i şartı 
ödeyecektir. 

 
3.6.5. YÜKLENİCİ, uygulamanın yapılacağı ilde bulunan SGK Müdürlüğünde işyeri açılışı 

yaptıracak ve kat’i teminat iadesi öncesinde bu kurumdan ilişiksiz belgesi 
getirecektir. 

 
3.6.6. YÜKLENİCİ, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını teşkil eden tüm ekler ile özel 

teknik ve özel idari şartnamede (Ek 1 – 5) yazılı hususların işin yapımı süresince 
geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.  



 8 

 
 
3.6.7. TFF, YÜKLENİCİ’den uygulamaların her iki sahada, aynı anda yürütülmesini talep 

edebilir. YÜKLENİCİ, yeterli ve gerekli sayıda ekip ve ekipmanı hazır 
bulunduracağını kabul ve taahhüt eder.  

 
3.6.8. YÜKLENİCİ, sözleşmedeki edimlerinden herhangi birini eksik ve veya gereği gibi 

ifa etmemesi halinde, söz konusu eksik edimlerin, bedeli yüklenici tarafından 
karşılanmak üzere, TFF tarafından bizzat veya üçüncü kişiler eliyle ifasını 
peşinen ve kayıtsız şartsız olarak kabul eder. TFF’nin, YÜKLENİCİ’nin edimlerini 
geç ve/veya eksik ifası dolayısıyla kat’i teminatın paraya çevrilmesi, cezai 
şartların tahsili de dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere işbu sözleşmeden 
doğan tüm talep hakları saklıdır.  

 
 

4. TFF’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  
 

4.1.  TFF, sözleşme gereği yerine getirmesi gereken ödemeleri zamanında 
yapacaktır.  

 
5. SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ 

 
5.1. Sözleşme bedeli ekli (Ek 1) teklifte detaylı olarak belirtildiği şekilde işin her bir 

kaleminin birim fiyat  bedelleri ;  
Sentetik çim …….. TL/m2 + KDV (……………TL + KDV), 
Altyapı …….. TL/m2 + KDV (……………TL + KDV), 
Aydınlatma …….. TL + KDV (……………TL + KDV), 
Çevre tel örgü …….. TL/m2 + KDV (……………TL + KDV), 
Saha üstü ağ örgü …….. TL/m2 + KDV (……………TL + KDV)’dir. 
Madde 2.1’de belirtilen ebatlar üzerinden hesaplanan sözleşme bedeli toplam 
…………….. TL + KDV (………….. TL + KDV)’dir. Birim fiyat, işin yapımı için gerekli 
tüm malzeme, alet-edevat, sarf malzemesi, işçilik, konaklama giderleri, nakliye 
bedeli, müteahhitlik karı, yasal ödemeler vb. tüm bedelleri kapsayan anahtar 
teslim bedeldir. YÜKLENİCİ, uygulama alanının şehir merkezine uzaklığını öne 
sürerek herhangi ek bedel talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt 
etmiştir.  

 
5.2. Uygulama sonucunda YÜKLENİCİ’ye, her bir saha için iş kalemi bazında teklif 

edilmiş birim fiyat ile m2/adet uygulama miktarının çarpılması sonucu 
hesaplanacak bedel ödenecektir. Saha şartları gereğince planlanandan daha dar 
veya geniş bir alana uygulama yapılacağının TFF tarafından bildirilmesi 
durumunda gerçekleştirilecek net uygulama miktarı üzerinden ödeme 
yapılacaktır. TFF, Proje kapsamında uygulama miktarını %30 oranında 
artırmakta ya da eksiltmekte serbesttir. 
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5.3. Proje kapsamındaki her bir sahada, alt iş kaleminin işbu sözleşme ve eki 
şartnamelere uygun olarak tamamlandığının ilgili TFF Bölge Müdürlüğü 
tarafından tespiti sonrasında sözleşmede o saha için öngörülen toplam tutarın 
%50’si (kullanıldıysa tamamlanan alt iş kalemine ait avans tutarı hesap edilerek 
ve düşülerek) ödenir. Sahanın tüm iş kalemleriyle teslime ve kullanıma hazır 
hale gelmesi ve bu durumun TFF Bölge Müdürlüğü tarafından tespiti sonrasında 
ise her bir iş kalemine ait %30 tutar ödenir. Bakiye %20’lik kısım ise TFF’in 
sentetik çim için DSC testi yaptırması durumunda olumlu raporun temin 
edilmesini müteakip, test yaptırılmaması durumunda Geçici Kabul Tutanağının 
düzenlenmesi ve TFF tarafından onayı sonrasında ödenecektir.  

 
5.4. Herhangi bir sahanın DSC sonuç raporunun olumsuz çıkması durumunda TFF’nin 

daha önceden TFF’ye teslim edilmiş sahalardaki malzemeleri YÜKLENİCİ’ye iade 
ve ödemiş olduğu bedelleri geri alma hakkı saklıdır.  

 

6. AVANS ÖDEMESİ VE TEMİNATLAR  
 

6.1. YÜKLENİCİ’ye sözleşme imzasını takip eden 7 (Yedi) gün içerisinde TFF’ye teslim 
edeceği avans teminat mektubu karşılığında sözleşme tutarının %30’luk kısmı 
avans olarak ödenir. Avans teminat mektubunun sözleşme tutarının %30’una 
karşılık gelecek şekilde, milli bir banka tarafından düzenlenmiş, kat’i, limit içi ve 
en az 6 ay süreli olacaktır. YÜKLENİCİ avans kullanmamakta serbesttir. 

 
6.2. YÜKLENİCİ toplam sözleşme bedelinin %30’u olan, ………. TL (……………… Türk 

Lirası) karşılığı sözleşme konusu hizmet için verilecek, Türkiye Cumhuriyetinde 
yerleşik bir banka tarafından tanzim ve imza olunmuş, limit içi, süresiz, kati 
banka teminat mektubunu, sözleşmenin akdedildiği tarihi takip eden 7 (yedi) 
işgünü içerisinde teslim edecektir. Teminat mektubunun belirtilen sürede 
TFF’ye teslim edilmemesi durumunda TFF’nin sözleşmeyi fesih hakkı saklıdır.  

 
6.3. Söz konusu teminatın her bir sahaya ilişkin %50 kısmı Geçici Kabul Tutanağı’nın 

TFF tarafından onaylanması ve SGK Kurumundan YÜKLENİCİ’nin ilişiksiz 
belgesinin TFF’ye ibrazı sonrasında, bakiye %50 kısmı ise bakım işleminin 
gerçekleştirilmesi şartı ile saha tesliminden 1 yıl sonra kati kabul tutanağının 
düzenlenmesi ve TFF tarafından onaylanması sonrasında YÜKLENİCİ’ye iade 
olunacaktır. 

 
6.4. TFF, YÜKLENİCİ’den YÜKLENİCİ’nin işbu sözleşme kapsamında TFF’in talebi 

üzerine yapacağı fazla işler için YÜKLENİCİ’nin yaptığı iş oranında ilave kesin 
teminat isteyebilir. İlave kesin teminatta noksanlık varsa YÜKLENİCİ, TFF’in 
ihtarını müteakip 7 (yedi) gün içerisinde bu teminatı tamamlar, tamamlamadığı 
taktirde TFF bu noksanlığı gidermek için YÜKLENİCİ’nin TFF’deki bütün hak ve 
alacaklarından kesinti yapabilmek hakkına da sahiptir. 

 
6.5. Bu madde gereğince alınan teminat, YÜKLENİCİ’nin sözleşme konusu işi, işbu 

sözleşme hükümlerine aykırı olarak tam ve gereği gibi yerine getirmemesi 
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hallerinde; TFF tarafından talep edilebilecek her türlü tazminat ile TFF’den 
YÜKLENİCİ’nin söz konusu iş ile ilgili yükümlülüklerini ifa etmemiş olması 
sebebiyle veya kötü ifası sebebiyle üçüncü şahıslarca talep edilmiş ve edilecek 
tüm tazminatların teminatını oluşturacaktır. YÜKLENİCİ, TFF’nin bu ve benzeri 
durumlarda teminatı nakde çevirebileceğini baştan kabul eder. 

 
7. İŞİN BAŞLAMA ve BİTME SÜRELERİ  

 
7.1. TFF sahaların yapımı için ilgili arazileri en geç 01.07.2013 tarihine kadar 

yapacağı bildirimle YÜKLENİCİ’ye teslim edecektir. YÜKLENİCİ’nin kendisine 
yapılan bildirim tarihinden itibaren 7 (Yedi) gün içerisinde işyerini teslim 
almaması durumunda; TFF’nin, Madde 6.2 gereğince kendisine teslim edilmiş 
kati teminatı nakde çevirme ve sözleşmeyi fesih hakkı saklıdır. 

 
7.2. YÜKLENİCİ, her bir sahanın malzeme temini ve uygulamasını, yer teslim 

tarihinden itibaren en geç 75 (Yetmişbeş) gün sonra tamamlamış olacaktır. 
 
7.3. YÜKLENİCİ, her bir saha için altyapı uygulamasını en geç 30 (Otuz), çevre tel örgü 

uygulamasını en geç 20 (Yirmi), altyapı uygunluk raporunu en geç 5 (Beş), sentetik çim 
uygulamasını en geç 20 (Yirmi), aydınlatma sistem montajını en geç 10 (On), saha üstü 
ağ uygulamasını en geç 5 (Beş) takvim günü içerisinde tamamlamak zorundadır. Bu 
süreler alt iş kalemlerinin en geç tamamlama süresi olup YÜKLENİCİ her halükarda İŞ’i 
7.2 maddesinde belirtilen sürede teslime hazır hale getirmekle yükümlüdür.     

 
7.4. YÜKLENİCİ, işbu sözleşme kapsamında belirtilen sürelerin mücbir sebepler 

nedeniyle uzatılması taleplerinin değerlendirilmesi hususunda TFF Yönetim 
Kurulu’nun tam yetkili olduğunu kabul eder. TFF Yönetim Kurulu süre uzatımı 
için yapılacak başvuruları neden göstermeksizin reddetme hakkına sahiptir. 

 
7.5. YÜKLENİCİ, mücbir sebepler hariç (deprem, sel, fırtına, +7 C altında hava 

sıcaklığı, kar yağışı, sentetik çim serimi esnasında yağış olması, vb) her bir 
sahanın malzeme temini ve sentetik çim uygulamasını madde 7.2 belirtilen süre 
içerisinde bitiremezse, madde 13’de belirtilen cezai şartı ödemeyi kabul ve 
taahhüt eder.  

 
8. YER TESLİMİ 

 
8.1. TFF’nin, YÜKLENİCİ’ye yapacağı yazılı bildirimden itibaren en geç 7 (Yedi) gün 

içerisinde YÜKLENİCİ ve ilgili TFF Bölge Müdürlüğü arasında yer teslim tutanağı 
düzenlenecektir. 

 
9. İŞİN KONTROLÜ 

 
9.1.  İşin kontrolü, Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürlüğü veya TFF 

tarafından görevlendirilen bölge denetçisi tarafından yapılır. Yerinde kontrol 
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yapmaya, ödemeye ilişkin rapor hazırlamaya Türkiye Futbol Federasyonu Bölge 
Müdürü veya TFF tarafından görevlendirilen Bölge Denetçisi yetkili iken işi 
teslim almaya Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürü yetkilidir. Yapılacak 
olan kontrol, uygulanan tüm katmanlar üzerinden her türlü test ve incelemeyi 
kapsamaktadır. YÜKLENİCİ, kontrolü yapan birimin kabul etmediği işleri 
düzeltmeyi ve istenilen düzeye getirmeyi kabul ve taahhüt eder. 
 

9.2. İşin geçici kabulü Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürü ve TFF tarafından 
görevlendirilen Bölge Denetçisi, İEM temsilcisi, YÜKLENİCİ’nin katılacağı heyet 
tarafından gerçekleştirilecektir. 

 
10. KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER 

 
10.1. Sözleşmenin düzenlenmesinden doğan Damga Vergisi de dahil olmak üzere her 

türlü vergi, resim, harç, ruhsat, tasdik, noter giderleri ve özetle ne suretle ve ne 
nedenle olursa olsun veya ne ad altında bulunursa bulunsun Devlet, Belediye, 
Özel İdare ve herhangi bir merci ve makam tarafından tarh, tahakkuk ve tahsil 
olunsun, mali yükümlülükler bütün kapsamı ile YÜKLENİCİ’ye ait olup, tutarlar 
YÜKLENİCİ tarafından ilgili yerlere ödenecektir. 
 

10.2. YÜKLENİCİ, işbu sözleşme hükümlerince tamamlaması gereken işe ait SGK ve 
ilgili diğer resmi kuruluşların gerek gördüğü tüm mali, idari ve hukuki 
sorumlulukları yerine getirmek zorundadır. Yüklenici kati kabule kadar SGK’dan 
ilişiksiz belgesi getirmekle yükümlüdür. Bu belge getirilmedikçe kesin teminat 
mektubu iade edilmeyecektir.  
 

10.3. Ayrıca YÜKLENİCİ, işbu 10. madde kapsamında ortaya çıkabilecek her türlü talep 
karşısında TFF’nin olası zararını tamamen tazmin edecektir. 

 
11. SÖZLEŞMENİN FESHİ 

 
11.1. YÜKLENİCİ’nin sözleşmeye, sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Özel İdari 

Şartname, Özel Teknik Şartname, proje paftaları ile diğer ekleri ve FIFA 
Sertifikası’na aykırı olabilecek işlemlerinin varlığının tespiti durumunda TFF bu 
ihlali öğrendiği anda sözleşmeyi tek taraflı olarak herhangi bir tazminat 
yükümlülüğü altında olmaksızın feshedebilir. TFF’nin, feshe rağmen ayrıca fesih 
anına kadar yapmış olduğu ödemeleri geri talep hakkı ile kesin teminatı paraya 
çevirme, cezai şart tahsil etme ve diğer kanuni tazminat hakları saklıdır. 
 

11.2. TFF ayrıca sözleşme süresi boyunca herhangi bir neden göstermeksizin 
sözleşmeyi 15 (onbeş) gün önceden bildirmek kaydıyla feshedebilecektir. 
YÜKLENİCİ bu durumda her nam altında olursa olsun TFF’ den fesih tarihine 
kadar sözleşme dahilinde yapılan işlere ait belgelendirilebilen tutarlar dışında 
herhangi bir tazminat talep edemeyecektir. 
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12. İŞ GÜVENLİĞİ 
 

12.1. YÜKLENİCİ, sahada 18 yaşından küçük ve/veya sigortasız işçi çalıştırmayacağını kabul 
ve taahhüt eder. Böyle bir durumun TFF veya yetkili makamlarca tespiti sonrası, 
yürürlükte olan kanun, yönetmelik, genelge çerçevesinde ve çalışma yasalarının 
gerektirdiği tüm ceza süreçlerinin işletilmesi için gerekli girişimler yapılacak ve ortaya 
çıkacak tüm hukuki, cezai, idari, maddi ve manevi kayıplar YÜKLENİCİ tarafından 
karşılanacaktır. 
 

12.2. İş güvenliğini sağlamak ve iş kazalarını önlemek konusunda tüm sorumluluk 
YÜKLENİCİ’ye aittir. YÜKLENİCİ, “Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü” 
hükümlerini harfiyen yerine getirmekle yükümlüdür. YÜKLENİCİ, personeline gerekli tüm 
iş güvenlik ekipmanlarını kullandırtmakla ve bunun takibini yapmakla sorumludur. 
Kullanılacak iskelelerin, vinçlerin, çalışma mekânlarının emniyetli olduğu durumlarda 
çalışma yapılacaktır. Yapım esnasında YÜKLENİCİ personelinin, sahada çalışan diğer 
elemanların ve üçüncü şahısların uğrayacağı kazalardan, bu kazaların sebep olacağı 
maddi manevi her türlü zarardan münhasıran YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır. Bu nedenle 
TFF herhangi bir bedel ödemek zorunda kalırsa, TFF’nin ödemek zorunda olduğu bedelin 
tamamı YÜKLENİCİ’ye rücu edecektir. TFF işbu zarar bedelini sözleşme kapsamında 
alınacak olan kesin teminat mektubundan tazmin etmekte serbesttir. Kesin teminat 
mektubunun söz konusu zararı karşılayamaması durumunda YÜKLENİCİ, hiçbir ihtar veya 
ihbara gerek kalmaksızın söz konusu zarar tutarını nakden ve defaten TFF’ye ödeyeceğini 
peşinen kabul beyan ve taahhüt eder. Teminat tutarından eksilme yaşanması durumunda 
YÜKLENİCİ söz konusu eksilen kısmı tamamlamak hususunda mesuldür. 
 

12.3. YÜKLENİCİ, İş ve Sosyal Sigortalar Kanunları ile bu kanunlara bağlı olarak çıkartılan 
ilgili tüm yönetmelikleri, tebliğleri, yaptığı işle ilgili diğer tüm mevzuatı bilerek işe 
başlamış, mevzuatta üzerine düşen tüm sorumlulukları bildiğini işbu idari şartnameyi 
imzalamakla kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. YÜKLENİCİ, doğan mükellefiyetlerini 
eksiksiz yerine getirmek suretiyle işçilerin yürürlükte olan kanun, yönetmelik, genelge 
çerçevesinde sağlıksız ve tehlikeli şartlar altında konaklama ve çalışmalarına meydan 
vermeyecek, çevrenin korunmasına dair mevzuata tam olarak uyacaktır.  

 
 

12.4. Yapılacak işin niteliği açısından; özellikle Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği 
(23.12.2003/25325 tarih ve sayılı Resmi Gazete), İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 
(09.12.2003/25311 tarih ve sayılı Resmi Gazete), Kişisel Koruyucu Donanımların 
İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik (11.02.2004/25370 tarih ve sayılı Resmi 
Gazete) ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik  Şartları Yönetmeliği 
(11.02.2004/25370 tarih ve sayılı Resmi Gazete) öncelikli olmak ve bu yönetmeliklerle 
sınırlı olmamak üzere, ilgili mevzuatta yer alan tüm hususları yaptığı işte uygulamakla 
yükümlüdür. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü, Gürültü Kontrol Yönetmeliği ve diğer 
mevzuatın TFF’ye yüklediği bütün sorumlulukları zamanında ve tam olarak yerine 
getirecektir. YÜKLENİCİ, işyerinde, inşaat işlerindeki esaslar çerçevesinde, sağlık ve 
güvenlik gibi, işçilerin çalışma şartları ile ilgili hususları belirten afiş ve ilanları, işyeri ve 
eklentilerinde işçiler tarafından kolayca görülebilecek yerlerde, şantiye faaliyetlerinin 
fiilen başladığı ve işçilerin işbaşı yapmasından önceki bir tarihten itibaren ilan tahtalarına 
asmak suretiyle duyurur.  
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12.5. YÜKLENİCİ, kendisini ayrıca ikaza gerek kalmaksızın gerekli tüm emniyet tedbirlerini 

almaya mecburdur. Bilcümle iskele, geçit, vinç, iksa, halat, kanca, ekskavatör, loder, 
kompresör, kompaktör, kırıcı, delici, traktör, kamyon, vs. YÜKLENİCİ tarafından kontrol 
edilerek sağlam olduğuna kanaat getirildikten sonra işçiler işe devam edeceklerdir. Bu 
itibarla taahhüdün yerine getirilmesinde gerek ihmal, dikkatsizlik ve tedbirsizlikten ve 
gerekse ehliyetsiz işçileri kullanmaktan veya herhangi bir sebepten meydana gelecek 
kazadan kusuru olmasa bile tamamen ve münhasıran YÜKLENİCİ sorumludur.İşbu 
sözleşmenin imzası ile birlikte YÜKLENİCİ, işin başından sonuna kadar sözleşme 
konusu işle ilgili taşıma, yükleme, boşaltma, istif, inşa, imal, montaj, vb. tüm 
işlerin yapılması sırasında meydana gelebilecek kaza, iş kazası, hasar, kayıp ve 
zararlar ile bunların sebep olacağı her çeşit bedeni, maddi ve manevi zarar ve 
tazminatlar ile sözleşmede belirtilen işleri yaparken kendi işçilerinin, kullandığı 
diğer alt yüklenicilerin işçilerinin ve üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan, mali, 
hukuki ve cezai tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kayıtsız şartsız kabul ve 
taahhüt ederler. 

 
12.6. YÜKLENİCİ, yetersiz koruyucu önlemler ya da inşaat projesi işinin uygun şekilde 

yürütülmemesi sonucu ortaya çıkabilecek her türlü bedeni yaralanma, mülk 
hasarı veya diğer her türlü zarar dolayısıyla, TFF’ye ve üçüncü şahıslara karşı 
sorumlu olacaktır. YÜKLENİCİ’nin bu sorumluluğu aynı zamanda, hatalı inşaat işi 
sonucu ortaya çıkabilecek olan hasarları da kapsar. 

 
 

13. CEZAİ ŞART 
 

13.1. YÜKLENİCİ, iş bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerinden herhangi birini 
zamanında, hiç veya gereği gibi yerine getirmediği takdirde; işbu sözleşmenin 
7.3 maddesinde belirtilen alt iş kalemlerini belirtilen sürelerde bitirememesi 
durumunda TFF’ye, gecikilen her gün için 500 TL (Beşyüz Türk Lirası),  işbu 
sözleşmenin 7.2 maddesinde belirtilen sürede işi gereği gibi kabule hazır şekilde 
bitirememesi durumunda TFF’ye, gecikilen her gün için 1.500 TL (Binbeşyüz 
Türk Lirası), ifaya eklenen nitelikte cezai şart ödemekle yükümlüdür. 
 

 
14. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ  

 
14.1. İşbu sözleşmenin ihlali, ifası, feshi ve benzeri tüm hususlarla ilgili olarak ortaya 

çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra 
Daireleri yetkilidir.  

 
15. DİĞER HÜKÜMLER 

 
15.1. İşbu Sözleşmeyi tadil eden tüm anlaşmalar yazılı olmadıkça Tarafları bağlamaz. 
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15.2. YÜKLENİCİ, mevcut anlaşma kapsamındaki hak ve alacaklarını, TFF’nin yazılı 
onayını almadıkça üçüncü bir şahsa devredemez. 

 
15.3. TFF’nin sözleşme’de yer alan haklardan bir ya da birkaçını kullanmaması bu 

hakların kullanılmasından feragat edildiği şeklinde yorumlanamayacağı gibi, 
YÜKLENİCİ’ye bu yönde herhangi bir hak vermeyecektir 

 
15.4. İşbu sözleşmede yer alan hususların yerine getirilmesi, gerekli ihbar ve 

tebligatların yapılabilmesi için Taraflar sözleşmenin 1. maddesinde yer alan 
adreslerini yasal tebligat adresi olarak belirlemişlerdir. Taraflar adres 
değişikliklerini noter aracılığıyla diğer tarafa bildirmedikleri takdirde işbu 
sözleşmede yer alan adreslere yapılacak ihbar ve tebligatların geçerli olacağını 
kabul ve taahhüt ederler. Taraflar arasında yapılacak her türlü bildirim yazılı 
olarak faksla (teyidi yine yazılı olarak yapılmak koşulu ve teyit tarihi tebellüğ 
tarihi olmak üzere), taahhütlü mektup veya noter aracılığıyla yapılır. 

 
16. SÖZLEŞMENİN MADDELERİ ve YÜRÜRLÜK 

 
16.1. İşbu sözleşme 16 (on altı) madde ve aşağıda belirtilen bu sözleşmenin ayrılmaz 

parçaları olan “Yüklenici Teklifi” (Ek 1), “TFF Sentetik Çim Özel Teknik ve İdari 
Şartnamesi” (Ek 2), “Tip Proje Paftası” (Ek 3) ve “DSC test izin yazısı/izin 
taahhütnamesi (Ek 4), Garanti Taahhütnamesi (Ek 5), Marka Listesi (Ek 6), İşyeri 
görme belgesi (Ek 7)’  nden ibaret olup, T.F.F. Yönetim Kurulu’nun ………… tarih 
ve …. sayılı toplantısında alınan karar gereğince, ………………. tarihinde bir nüsha 
olarak düzenlenmiş ve Taraflarca imzalanmıştır. YÜKLENİCİ, sözleşmenin aslına 
uygun olduğu tasdik edilmiş bir suretini imzayı takiben TFF’ye verecektir. 

Ekler:  
Ek 1: Yüklenici Teklifi  
Ek 2: Mini futbol sahası yapım işi Özel Teknik Şartnamesi 
Ek 3:  Mini futbol sahası yapım işi Özel İdari Şartnamesi 
Ek 4: Tip Proje Paftası 
Ek 5: DSC test izin yazısı/izin taahhütnamesi 
Ek 6: Garanti Taahhütnamesi 
Ek 7: Marka Listesi 
Ek 8: İşyeri görme belgesi 

 
 
 
       TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU                                                     YÜKLENİCİ 
       


